

**План-график (дорожная карта) по внедрению в работу
ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад «Лучик»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Январь	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к внедрению ФОП ДО	Май, август	Заведующий Рабочая группа	Протоколы
Провести экспертизу ООП ДО МБДОУ «Детский сад «Лучик» на соответствие требованиям ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	апрель	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Составить проект ОП ДО МБДОУ «Детский сад «Лучик» с учетом ФОП ДО	июнь	Рабочая группа	Проект обновленной ОП ДО МБДОУ «Детский сад «Лучик»
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Январь, февраль и по мере поступления документов	Заведующий Руководитель рабочей группы Веденина О.В. (воспитатель высшей квалификационной категории)	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО	Февраль и по мере поступления документов	Рабочая группа	
Провести экспертизу локальных актов ДОО в сфере	Февраль	Заведующий Руководитель	Отчет и по необходимости

образования на соответствие требованиям ФОП ДО		рабочей группы Веденина О.В.	проекты обновленных локальных актов
Разработать Программу развития МБДОУ «Детский сад «Лучик» на 2023-2027 гг	Август	Заведующий Член рабочей группы Лукашина Л.А.	Утвержденная Программа развития
Издать приказ об утверждении новой ОП ДО МБДОУ «Детский сад «Лучик» в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательном процессе	Август	Заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий	Приказы
3.Кадровое обеспечение			
Провести анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Март – май	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Заведующий Руководитель рабочей группы Веденина О.В.	Приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Адаптировать для педагогов методические материалы Мипросвещения России по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель–август	Руководитель рабочей группы Веденина О.В.	Методические материалы
Обеспечить педагогам консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	В течение года	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Провести экспертизу развивающей предметно-пространственной среды на соответствие ФОП ДО	Март-апрель	Рабочая группа	Справка
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные внедрению ФОП ДО	май, сентябрь	Воспитатели групп	Протоколы

Разместить ФОП ДО на сайте ДОО	до 01.05.2023	Администратор сайта	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационные стенды по вопросам применения ФОП ДО в приемных группах. Использовать иные средства коммуникации для транслирования о внедрении ФОП ДО в воспитательно-образовательный процесс в ДОО	В течение года	Воспитатели групп, администратор сайта и госпаблика	Информационный стенд, посты в социальных сетях, информация на сайте